



Občina Kamnik  
Oddelek za gospodarske dejavnosti,  
gospodarske javne službe in finance

Glavni trg 24 - 1240 Kamnik  
tel: (01) 831-81-00 - fax: (01) 831-81-45  
e-pošta: [obcina@kamnik.si](mailto:obcina@kamnik.si) - <http://www.kamnik.si>  
dš:28232801 - trr: 01100-0100004317



Številka: 351-0024/2024

Datum: 30. 10. 2024

**ID 1235560 - SANACIJA JP 661191 KRIVČEVO - KRANJSKI RAK**

Naročnik:	Občina Kamnik Glavni trg 24, 1240 Kamnik	
Predmet:	<b>Sanacija cestišča, JP 661191</b>	
Vrsta dokumenta:	<b><u>DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA</u></b> (na podlagi in skladno z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).	
Realizacija projekta:	<b>V letih 2024 in 2025.</b>	
Investicijski program:	Da.	
Izdelovalec dokumenta:	Timotej Štritof, Občina Kamnik	<i>podpis</i>
Naziv projekta:	<b>ID 1235560 – SANACIJA JP 661191 KRIVČEVO - KRANJSKI RAK</b>	
Upravljavalec infrastrukture:	Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik	
Vodja projekta in odgovorna oseba:	Brane Golob, Občina Kamnik	<i>podpis</i>
Odgovorna oseba naročnika:	Matej Slapar, župan	<i>podpis</i>



Občina Kamnik  
Oddelek za gospodarske dejavnosti,  
gospodarske javne službe in finance

Glavni trg 24 - 1240 Kamnik  
tel: (01) 831-81-00 - fax: (01) 831-81-45  
e-pošta: [obcina@kamnik.si](mailto:obcina@kamnik.si) - <http://www.kamnik.si>  
dš:28232801 - trr: 01100-0100004317



## 1. UVOD

Tako kot večji del Slovenije, so tudi območje občine Kamnik, 4. 8. 2023, prizadele poplave, ki so povzročile ogromno škodo, tako na cestni kot tudi komunalni in drugi infrastrukturi ter sprožile številne plazovi, ki so škodo povzročili tako na zasebnih kot tudi javnih objektih ter infrastrukturi. Z namenom vzpostavitve nujnih infrastrukturnih in cestnih povezav ter zaščite premoženja, je na območju občine Kamnik potrebno izvesti številne sanacijske ukrepe, za odpravo nastale ter preprečitev nadaljnje škode.

Ta dokument vsebuje vsebino, skladno z veljavnimi predpisi, predvsem Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016), ter obravnava tehnične, organizacijske in finančne vidike sanacije povzročene škode na cestišču na območju naselja Krivčevo, tj. javne poti JP 661191, na območju od priključka na regionalno cesto (R1 1084) do cca 170 m od hišne številke Krivčevo 17, 1242 Stahovica, v smeri proti Kranjskemu Raku, ki je nastala ob poplavah v avgustu 2023. Poškodbe so nastale na cca 920 m dolgem odseku asfaltiranega cestišča.

Predmetni dokument identifikacije investicijskega projekta vsebuje vse podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih zahtev, ki ji bo morala investicija izpolnjevati. Dokument vsebuje opise tehničnih, tehnoloških in drugih prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji pripravi in izvedbi projekta.

## 2. POVZETEK DIIP

### Namen projekta:

- sanacija poškodovanega cestnega omrežja na predmetnem območju, v občini Kamnik, tj. kategoriziranega cestišča ter s tem ponovna vzpostavitev optimalnega delovanja cestne infrastrukture.

### Cilji projekta:

- preprečiti dodatno oziroma nadaljnjo škodo, predvsem v zimskem času, ko lahko zmrzovanje usodno vpliva na globalno stabilnost infrastrukture,
- preprečiti morebitne negativne vplive na okolje.

### Kratek opis obravnavanih variant:

V DIIP obravnavamo minimalno varianto, in sicer a) »opustitev izvedbe projekta« in b) »izvedba projekta«. Analiza prednosti in slabosti, analiza tehnično tehnološke izvedljivosti in primerjava ocenjenih vrednosti investicije pokaže, da je varianta z izvedbo projekta smiselna in nujno potreba, saj pomeni sanacijo v poplavah poškodovane cestne infrastrukture, ki ji grozi nadaljnje poškodovanje, kar izrazito negativno vplivalo tako na kakovost bivalnega kot tudi naravnega okolja. Izvedba projekta predstavlja nujen sanacijski ukrep, ki ga je potrebno izvesti v najkrajšem možnem času.

Analiza prednosti in slabosti pokaže, da je varianta b) oziroma izvedba projekta ekonomsko, zlasti pa razvojno najsprejemljivejša.



Občina Kamnik  
Oddelek za gospodarske dejavnosti,  
gospodarske javne službe in finance

Glavni trg 24 - 1240 Kamnik  
tel: (01) 831-81-00 - fax: (01) 831-81-45  
e-pošta: [obcina@kamnik.si](mailto:obcina@kamnik.si) - <http://www.kamnik.si>  
dš:28232801 - trr: 01100-0100004317



	<b>Varianta a): OPUSTITEV IZVEDBE PROJEKTA</b>	<b>Varianta b): IZVEDBA PROJEKTA</b>
Tehnični vidik:	Poškodovana infrastruktura je izpostavljena nadaljnjemu propadanju, ki bo pridobilo dodaten zagon v zimskem času oziroma v času zmrzali. Navedeno bo ogrozilo stabilnost infrastrukture, nadaljnje poškodovanje in s tem negativno vplivalo tako na kakovost bivalnega kot tudi naravnega okolja ter gospodarstvo.	Sanacija poškodovanega cestnega odseka na cestišču na območju naselja Krivčevo, tj. javne poti JP 661191, na območju od priključka na regionalno cesto (R1 1084) do cca 170 m od hišne številke Krivčevo 17, 1242 Stahovica, v smeri proti Kranjskemu Raku, ki je nastala ob poplavah v avgustu 2023. Poškodbe so nastale na cca 920 m dolgem odseku asfaltiranega cestišča. Dela obsegajo sanacijo voziščne konstrukcije ter ustrezno ureditev odvajanja odpadnih voda.
Vsebinski vidik:	Zaradi poplav poškodovana infrastruktura se ne sanira, s čimer se ne zagotovi ustrezne prometne infrastrukture, kar negativno vpliva tako na kakovost bivalnega kot tudi naravnega okolja ter gospodarstvo.	Zaradi poplav poškodovana infrastruktura se v najkrajšem času sanira in vzpostavi v prvotno stanje, ki zagotavlja varno uporabo za vse uporabnike ter pozitivne učinke na okolje ter gospodarstvo.
Finančni vidik:	Vrednost investicije: 0,00 EUR.	Vrednost investicije: 615.761,22 EUR (z DDV).
Prednosti:	Sredstva se namenijo za druge namene/investicije.	Vzpostavitev pomembne infrastrukture v ustrezno stanje in s tem zagotovitev varne uporabe za vse uporabnike ter pozitivni učinek na okolje in gospodarstvo.
Slabosti:	Nadaljnje propadanje infrastrukture, ki bo pridobilo dodaten zagon v zimskem času. Navedeno bo ogrozilo stabilnost infrastrukture, nadaljnje poškodovanje in s tem kar negativni vpliv tako na kakovost bivalnega kot tudi naravnega okolja ter gospodarstvo.	/

#### **Opredelitev vrste investicije:**

Sanacijska dela na cestni oziroma prometni infrastrukturi.



Občina Kamnik  
Oddelek za gospodarske dejavnosti,  
gospodarske javne službe in finance

Glavni trg 24 - 1240 Kamnik  
tel: (01) 831-81-00 - fax: (01) 831-81-45  
e-pošta: [obcina@kamnik.si](mailto:obcina@kamnik.si) - <http://www.kamnik.si>  
dš:28232801 - trr: 01100-0100004317



### **Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah in tekočih cenah:**

Izvedba gradbenih del je predvidena zgolj v letu 2025, kar je krajše od enega (1) leta, zato skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) vrednosti ni potrebno prikazovati po tekočih cenah. V sled navedenega investicijske vrednosti niso prikazane ločeno po stalnih in tekočih vrednostih.

### **Vrednost projekta:**

Vrednost projekta je ocenjena na 615.761,22 EUR (z DDV).

### **Realizacija – predhodni program:**

V sklopu predmetnega projekta je iz predhodnega programa za izvedbo sanacij po poplavih z dne 4. 8. 2023:

- bila pridobljena in plačana projektna dokumentacija za izvedbo projekta, in sicer izvedbeni načrt (IZN) v znesku 10.858,00 EUR (z DDV),
- bila plačana vrednost priprave varnostnega načrta in koordinacije, in sicer v znesku 244,00 EUR (z DDV),

tj. **skupno (predhodni program): 11.102,00 EUR (z DDV).**

**Skupna predvidena vrednost (redni program – v letu 2024): 0,00 EUR (z DDV).**

**Skupna predvidena vrednost (redni program – v letu 2025): 603.500,22 EUR (z DDV).**

**Skupna predvidena vrednost (redni program – skupno v letih 2024 in 2025): 135.879,43 EUR (z DDV).**

### **Izvedena oziroma načrtovana realizacija – predhodni/redni program:**

	Vrednost (brez DDV):	Vrednost (z DDV):	Realizacija:
Projektna dokumentacija:	8.900,00 EUR	<b>10.858,00 EUR</b>	Plačano (predhodni program)
Ocenjena (projektantska) vrednost projekta:	460.334,31 EUR	561.607,86 EUR	/
Varnostni načrt in koordinacija:	200,00 EUR	<b>244,00 EUR</b>	Plačano (predhodni program)
Investicijski projekt:	950,00 EUR	<b>1.159,00 EUR</b>	Realizacija v sklopu rednega programa sanacij (v letu 2025)
Gradbena pogodba:	489.532,23 EUR	<b>597.229,32 EUR</b>	Predvidena realizacija v sklopu rednega programa sanacij (v letu 2025)



Občina Kamnik  
Oddelek za gospodarske dejavnosti,  
gospodarske javne službe in finance

Glavni trg 24 - 1240 Kamnik  
tel: (01) 831-81-00 - fax: (01) 831-81-45  
e-pošta: [obcina@kamnik.si](mailto:obcina@kamnik.si) - <http://www.kamnik.si>  
dš: 28232801 - ttr: 01100-0100004317



Gradbeni nadzor:	5.140,08 EUR	<b>6.270,90 EUR</b>	Predvidena realizacija v sklopu rednega programa sanacij (v letu 2025)
Skupna predvidena vrednost:	<b>503.772,31 EUR</b>	<b>615.761,22 EUR</b>	

### 3. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

Predmet tega dokumenta je načrtovana sanacija poškodovanega cestnega odseka, tj. na cestišču na območju naselja Krivčevo, tj. javne poti JP 661191, na območju od priključka na regionalno cesto (R1 1084) do cca 170 m od hišne številke Krivčevo 17, 1242 Stahovica, v smeri proti Kranjskemu Raku, ki je nastala ob poplavah v avgustu 2023. Poškodbe so nastale na cca 920 m dolgem odseku asfaltiranega cestišča.

Poseben poudarek je, poleg ureditve ustreznega vozišča, potrebno nameniti ustrezni ureditvi odvajanja meteornih odpadnih voda, ki se s cestišča odvajajo direktno v jarke oziroma na travnate in gozdne površine ter v obcestne jarke.

#### Lokacija del:

Sanacijska dela obstoječega cestnega odseka se bodo izvajala na trasi javne poti (JP 661191), in sicer od priključka na regionalno cesto (R1 1084) do cca 170 m od hišne številke Krivčevo 17, 1242 Stahovica, v smeri proti Kranjskemu Raku, tj. na območju zemljišč katastrska občina 1890 Črna.

Slika 1: Prikaz lokacije predmetnega območja sanacije.



Občina Kamnik  
Oddelek za gospodarske dejavnosti,  
gospodarske javne službe in finance

Glavni trg 24 - 1240 Kamnik  
tel: (01) 831-81-00 - fax: (01) 831-81-45  
e-pošta: [obcina@kamnik.si](mailto:obcina@kamnik.si) - <http://www.kamnik.si>  
dš:28232801 - trr: 01100-0100004317



#### 4. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Zaradi poplav poškodovana infrastruktura se v najkrajšem času sanira in vzpostavi v prvotno stanje, ki zagotavlja varno uporabo za vse uporabnike ter pozitivne učinke na okolje ter gospodarstvo.

##### **Razvojne možnosti:**

Predmetna investicija bo zadovoljevala potrebe prebivalcev občine Kamnik v smislu varne uporabe prometne infrastrukture, tako za vse uporabnike oziroma predvsem prebivalce kot tudi okolje ter gospodarstvo, saj predmetni cestni odsek predstavlja pomembno prometno povezavo zaledja z mestom Kamnik in drugimi kraji.

##### **Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami:**

Izvedba sanacijskih ukrepov bo potekala skladno z naslednjimi zakonskimi okviri:

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN; Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-2; Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F; Uradni list RS, št. 88/23, 95/23 – ZIUOPZP in 117/23 – ZIUOPZP-A), in
- drugi veljavni predpisi.





Občina Kamnik  
Oddelek za gospodarske dejavnosti,  
gospodarske javne službe in finance

Glavni trg 24 - 1240 Kamnik  
tel: (01) 831-81-00 - fax: (01) 831-81-45  
e-pošta: [obcina@kamnik.si](mailto:obcina@kamnik.si) - <http://www.kamnik.si>  
dš:28232801 - trr: 01100-0100004317



## 5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE Z OCENO STROŠKOV

Za namen izvedbe sanacije predmetne komunalne infrastrukture je bil izdelan Izvedbeni načrt za izvedbo (IZN) investicijskih vzdrževalnih del, št. 45/23, februar 2024, ki ga je izdelalo podjetje Pino d. o. o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija.

### **Predvideni posegi oziroma predlog ukrepov:**

Predmet tega dokumenta je načrtovana sanacija poškodovanega cestnega odseka javne poti, JP 661191.

Dejavnosti, ki so predvidene z obnovo ceste, so ukrepi, s katerimi se cesto naredi ponovno prevozno in ne povečujejo poplavne ogroženosti. Z obnovo se vzpostavi promet, kot je bil pred škodljivim delovanjem vode.

Pred gradnjo je potrebno pripraviti gradbišče na gradnjo. Potrebno je zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Postavi se ustrezna prometna signalizacija, ki opozarja na gradbišče, na delo na cesti. Na začetku se izvedejo vsa potrebna geodetska dela potrebna za zakoličbo posegov (vključno z zakoličbo obstoječih komunalnih napeljav. Na prizadetih površinah se izvede predvsem čiščenje terena, rušitvena dela, zemeljska dela (izvedba izkopov, priprava planuma temeljnih tal, posteljice, prevoze, razprostiranje in odvoz odvečnega materiala ...), posegi v voziščno konstrukcijo, ureditev odvodnjavanja, potrebno oporne oziroma podporne konstrukcije, upoštevanje poteka komunalnih vodov ter ponovna postavitve prometnih znakov.

Cestišče in pripadajočo infrastrukturo za odvajanje meteornih odpadnih voda je potrebno sanirati v predvideni dolžini 920 m.

Poseben poudarek je, poleg ureditve ustreznega vozišča, potrebno nameniti ustrezni ureditvi odvajanja odpadnih voda. Elementi površinskega odvodnjavanja se iztekajo v obstoječe vtočne jaške, ki so preko meteornih cevi speljane na nižje ležeča zemljišča. Ob izpustih muld in prepustov na strmejši teren se izdelajo iztočne glave iz kamna v betonu, ki preprečujejo erozijo terena pod iztokom.

### **Ocena investicije gradbenih del:**

Oceno investicije gradbenih del je izdelalo podjetje Pino d. o. o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija, in znaša: 561.607,86 EUR (z DDV). Ker projekt še nima pozitivne recenzije, bi se ta vrednost lahko spremenila, vendar pa ni pričakovati bistvenega odstopanja.

## 6. ČASOVNI OKVIR IZVEDBE

<b><u>Časovnica izvedenih/načrtovanih aktivnosti:</u></b>	
februar 2024	Priprava projektne dokumentacije za izvedbo predmetnih gradbenih del.
april 2024	Sklenitev gradbene pogodbe.



Občina Kamnik  
Oddelek za gospodarske dejavnosti,  
gospodarske javne službe in finance

Glavni trg 24 - 1240 Kamnik  
tel: (01) 831-81-00 - fax: (01) 831-81-45  
e-pošta: [obcina@kamnik.si](mailto:obcina@kamnik.si) - <http://www.kamnik.si>  
dš:28232801 - trr: 01100-0100004317



maj 2024	Priprava varnostnega načrta.
maj 2024	Izbira izvajalca gradbenega nadzora.
december 2024	Priprava DIIP in IP.
februar 2025	Pričetek izvedbe gradbenih del.
maj 2025	Zaključek izvedbe gradbenih del.

#### **Časovnica izvedene/načrtovane finančne realizacije:**

marec 2024	Plačilo projektne dokumentacije za izvedbo predmetnih gradbenih del (predhodni program).
oktober 2024	Plačilo priprave varnostnega načrta in koordinacije (predhodni program).
januar 2025	Plačilo dokumentacije - IP (redni program)
april - julij 2025	Plačilo gradbenih del (redni program).
april - julij 2025	Plačilo gradbenega nadzora (redni program).

## **7. VARSTVO OKOLJA**

Presoja vplivov posameznega projekta na okolje je eden izmed pomembnejših elementov investicije. Za investicijski projekt, ki je predmet analize v tem dokumentu, v skladu z 51.1 členom Zakona o varstvu okolja nista potrebni izdelava presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja.

Zaradi poplav poškodovana infrastruktura bo v najkrajšem možnem času sanirana in vzpostavljena v prvotno stanje, ki zagotavlja varno uporabo za vse uporabnike ter pozitivne učinke na okolje ter gospodarstvo. V času predvidenih sanacijskih del bodo zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in takšna organizacija gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi, oz. bo v primeru nezgod zagotovljeno takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Po končanih delih bodo odstranjeni vsi ostanki deponij. Izvajalec del sanacije ceste mora zagotoviti take tehnične rešitve, ki bodo zagotovile zdravje in varnost pri delu zaposlenih in varovanje okolja.

Za varno izvajanje del in varovanje zdravja izvajalcev del morajo biti delovni stroji tehnično brezhibni (brez puščanja olj in goriv), redno kontrolirani in vzdrževani. O tem je potrebno voditi pisno evidenco. Pretakanje in dotakanje goriv za delovne stroje ter parkiranje strojev, ki uporabljajo nevarne snovi, je potrebno opravljati na za to določenih mestih. Kakršnokoli razlitje ali razsutje nevarnih snovi je potrebno takoj sanirati z odvozom onesnažene zemljine na





Občina Kamnik  
Oddelek za gospodarske dejavnosti,  
gospodarske javne službe in finance

Glavni trg 24 - 1240 Kamnik  
tel: (01) 831-81-00 - fax: (01) 831-81-45  
e-pošta: [obcina@kamnik.si](mailto:obcina@kamnik.si) - <http://www.kamnik.si>  
ds:28232801 - ttr: 01100-0100004317



ustrezno deponijo in drugimi ustreznimi postopki, razlitje pa je potrebno takoj prijaviti upravljavcu vodotoka.

## 8. KADROVSKOORGANIZACIJSKA SHEMA S PROSTORSKO OPREDELITVIJO

Investitor sanacije je Občina Kamnik. Odgovorna oseba za investitorja je župan Matej Slapar, vodja projekta je Brane Golob.

## 9. PREDVIDENI VIRI FINANCIRANJA

Vir financiranja za izvedbo projekta			
	Skupna vrednost (brez DDV)	Vrednost DDV	Skupna vrednost (z DDV)
Državna sredstva - predhodni program	9.100,00 EUR	2.002,00 EUR	11.102,00 EUR
Državna sredstva - redni program (2024)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Državna sredstva - redni program (2025)	494.672,31 EUR	108.827,91 EUR	603.500,22 EUR
<b>Skupaj</b>	<b>503.772,31 EUR</b>	<b>110.829,91 EUR</b>	<b>614.602,22 EUR</b>

## 10. INFORMACIJA O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI

Naložba se bo izvajala na območju občine Kamnik. Gre za zelo pomemben del cestne infrastrukture, ki ga je potrebno čim prej sanirati. V nasprotnem primeru se izpostavlja potencialnim tveganjem ustreznega zagotavljanja prometne varnosti in povečanje nevarnosti za zdravo okolje ter gospodarstvo.

## 11. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Za izvedbo predmetne investicije je potrebno izdelati DIIP, izdelava ostale investicijske dokumentacije ni potrebna.